
RBS


Riesgos del proyecto
Riesgos Tecnológicos
Dificultades de arquitectura al integrar los módulos independientes con la base de datos central.
Fallos de latencia, bloqueos o errores de respuesta durante la configuración de la comunicación a través de API REST.
Problemas técnicos en la automatización del envío de recetas mediante correo electrónico debido a restricciones de seguridad del servidor.
Riesgos Ciberseguridad
Exposición no autorizada de la información confidencial de los usuarios en el módulo de registro y consulta de pacientes.
Interceptación de datos sensibles durante el almacenamiento y transmisión de los resultados de exámenes oftalmológicos.
Riesgos Organizacionales
Desviaciones críticas en el cronograma documentado en la Carta Gantt debido a una mala estimación del esfuerzo requerido.
Retrasos acumulados provocados por una alta cantidad de fallos en la etapa de registro, análisis y corrección de errores detectados.
Riesgos Externos
Retrasos por falta de disponibilidad del equipo médico para las reuniones, validación de requerimientos y realización de ajustes.
Baja adopción tecnológica o resistencia al uso del nuevo software durante la implantación y entrega del sistema en la consulta oftalmológica.